



Администрация Чернушинского городского округа
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

10.03.2022

№ 62/1

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Чернушинском городском округе в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 02.03.2022 г. № 26-01-06-176 «Об утверждении регионального плана-графика реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», в целях эффективной реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Чернушинском городском округе в 2022 году.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника, начальника учебно-организационного отдела Петрову О.А.

Начальник управления



И.А. Бактиева

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования
 администрации Чернушинского
 городского округа
 от 10.03.2022 № 62/1

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
 в Чернушинском городском округе в 2022 году**

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2 Формирование управленческих команд школ – участниц проекта «500+»	3 Январь 2022 г.	4 Управление образования администрации Чернушинского городского округа	5 Сформированы команды
1			МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	
2	Организация по отбору кандидатов в кураторы школ	Январь 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Организовано закрепление куратора за школами-участницами
3	Участие в установочном вебинаре «Концептуальные основы и особенности реализации проекта «500+» в 2022 году в Пермском крае»	Январь 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	Принято участие в вебинаре

			Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	
4	Организация работы по анкетированию школ-участниц проекта для разработки антирискового профиля	Февраль 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	Проведено анкетирование школ-участниц проекта
5	Работа школ с рисковыми профилями	Февраль 2022 г.	МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	Получены рисковые профили, проведен их анализ
6	Вебинар «Взаимодействие школ и кураторов в проекте «500+»: организация контактной и бесконтактной работы»	Февраль 2022 г.	Куратор (МБОУ «СОШ № 5») Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	Принято участие в вебинаре
7	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+»	Февраль-март 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	Разработана и утверждена дорожная карта
8	Разработка концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы), а также их	Февраль-март 2022 г.	МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	Размещены концептуальные документы

	размещение в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)		Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	
9	Мониторинг размещения школами-участницами концептуальных документов	Март 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	Размещены концептуальные документы
10	Обучение управленческих команд школ – участниц проекта «500+»: «Управление профессиональным ростом педагогов школ как условие повышения качества образовательных результатов обучающихся»	Февраль-май 2022 г.	Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	Обучены управленческие команды школ-участниц и кураторы проекта
11	Подготовка документов, подтверждающих исполнение мероприятий проекта в рамках первого этапа работы с рисковыми направлениями, а также размещение их в ИС МЭДК	Апрель-май 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	Подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы, размещены в ИС МЭДК
12	Подготовка документов, подтверждающих исполнение мероприятий проекта в рамках второго этапа работы с рисковыми направлениями, а также размещение их в ИС МЭДК	Октябрь 2022 г.	Куратор (МБОУ «СОШ № 5») Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»	Подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы, размещены в ИС МЭДК
			Куратор (МБОУ «СОШ № 5»)	

13	Участие в региональной научно-практической конференции «Эффективные механизмы повышения образовательных результатов обучающихся»	Ноябрь 2022 г.	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Курагор (МБОУ «СОШ № 5»)	Принято участие в научно-практической конференции
14	Организация опроса среди участников проекта	В течение года	МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Курагор (МБОУ «СОШ № 5»)	Принято участие в опросе
15	Участие в еженедельных федеральных вебинарах по обмену опытом для школ-участниц	В течение года	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ» Курагор (МБОУ «СОШ № 5»)	Принято участие в вебинарах
16	Обучение педагогов школ с низкими образовательными результатами на курсах повышения квалификации	В течение года	Общеобразовательные учреждения Курагор (МБОУ «СОШ № 5»)	Обучены педагоги на курсах повышения квалификации
17	Участие в краевых онлайн-совещаниях в рамках информационного, организационного, методического сопровождения	В течение года	Управление образования администрации Чернушинского городского округа МБОУ «СОШ № 1»	Принято участие в онлайн-совещаниях

			МБОУ «Етышинская ООШ» Куратор (МБОУ «СОШ № 5») МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «Етышинская ООШ»		Размещена информация о проекте на сайтах ОУ Информация доведена до участников проекта
18	Размещение информации о ходе проекта «500+» на официальных сайтах ОУ	В течение года			
19	Обеспечение информационного сопровождения о реализации проекта «500+»	В течение года	Управление образования администрации Чернушинского городского округа		